



LRAR ~~1A 179 069 9055 7~~
1A 161 854 1580 5

PREFECTURE DE LA SOMME

Bureau de l'environnement et
de l'utilité publique
51 rue de la République
CS 42001
80020 AMIENS Cedex 9

Paris, le 24 août 2020

Objet : Parc éolien du Haut Plateau – communes de Barleux, Belloy-en-Santerre et Villers-Carbonnel

Contact : Adrien ARNAUD 0784013565 – adrien.arnaud@elicio-france.fr

Madame la Préfète,

Nous vous prions de bien vouloir considérer ce courrier comme une seconde demande de prorogation de l'arrêté préfectoral portant autorisation unique délivré le 6 juillet 2017 à la société ELICIO France et transféré le 9 mai 2018 à la SAS ELICIO Le Haut Plateau.

La mise en service du parc éolien n'a pu être effective dans le délai initial de 3 ans de l'arrêté préfectoral, soit avant le 6 juillet 2020, suite à un cas de force majeure, comme indiqué à l'article R.181-48 du code de l'environnement.

En effet, le raccordement du parc éolien au réseau public de distribution HTA est sujet à des travaux d'agrandissement du poste source de Pertain – Omiécourt – Bersaucourt par Enedis. A ce jour, la fin de ces travaux est prévue en octobre 2021.

Le contexte exceptionnel de crise sanitaire que la France a traversé a récemment entraîné des retards dans l'acheminement des composants du futur parc éolien du Haut-Plateau, modifiant notre calendrier de construction.

Devant ce constat, et compte-tenu de l'arrêté préfectoral portant sur la prorogation de la durée de validité de l'autorisation unique du parc éolien du Haut-Plateau en date du 6 juillet 2020, nous sollicitons une nouvelle prorogation de l'arrêté préfectoral portant autorisation unique délivré le 6 juillet 2017 pour une période supplémentaire de 4 mois, soit pour une mise en service en mars 2022.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame la Préfète, en l'expression de nos salutations distinguées.

DocuSigned by:
Alain Janssens
CFF84B10C968419...

Elicio France SAS,
représentée par son représentant légal Elicio SA,
elle-même représentée par son représentant Alain
Janssens,
Président

ELICIO LE HAUT PLATEAU

Capital social: 37.000 €

Siège social: 30 Boulevard Richard Lenoir | 75011 Paris

T +33 (0)1 85 56 06 90 | +33 (0)1 85 56 06 95 | www.elicio.be/fr | info@elicio.be

R.C.S. PARIS 839 355 799 | TVA FR80 839 355 799 | APE-NAF: 3511Z

BNP PARIBAS: FR76 3000 4023 2300 0117 4555 378 | BIC: BNPAFRPPNFE



Pièces jointes :

- Arrêté préfectoral portant autorisation unique en date du 06 juillet 2017 relatif au projet éolien du Haut-Plateau
- Arrêté préfectoral en date du 06 juillet 2020 portant prorogation de la durée de validité de l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, accordée à la société Elicio Le Haut Plateau sur le territoire des communes de Barleux, Belloy-en-Santerre et Villers-Carbonnel ;
- Calendrier de livraison et construction des éléments constitutifs du parc éolien du Haut-Plateau

ELICIO LE HAUT PLATEAU

Capital social: 37.000 €

Siège social: 30 Boulevard Richard Lenoir | 75011 Paris

T +33 (0)1 85 56 06 90 | +33 (0)1 85 56 06 95 | www.elicio.be/fr | info@elicio.be

R.C.S. PARIS 839 355 799 | TVA FR80 839 355 799 | APE-NAF: 3511Z

BNP PARIBAS: FR76 3000 4023 2300 0117 4555 378 | BIC: BNPAFRPPNFE



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA SOMME

Amiens, le - 6 JUIL. 2017

Préfecture

Direction des Affaires Juridiques
et de l'Administration Locale

Bureau de l'Administration Générale
et de l'Utilité Publique

Affaire suivie par :
Sophie LEROY
t : 03 22 97 81 80
Anne MARESCHAL
t : 03 22 97 81 14
✉ : Tout mél doit être envoyé simultanément à ces adresses
- pref-environnement@somme.gouv.fr
- sophie.feroy@somme.gouv.fr
- anne.mareschal@somme.gouv.fr

Monsieur le Président,

Je vous informe que par arrêté préfectoral de ce jour la SAS Elicio France a bénéficié d'une autorisation unique en vue d'exploiter sur le territoire des communes de BARLEUX, BELLOY-EN-SANTERRE et VILLERS-CARBONNEL les installations suivantes :

Installation	Commune	Lieu dit	Références cadastrales
Eolienne E1	BELLOY-EN-SANTERRE	Sole du Moulin Madame d'Au	Section ZM : 27 et 24
Eolienne E2	BARLEUX	Arçillère	Section ZI : 17
Eolienne E3	BELLOY-EN-SANTERRE	Les Coutures	Section ZM : 18
Eolienne E4	BARLEUX	Cavée de Villers	Section ZI : 21
Eolienne E5	BELLOY-EN-SANTERRE	Les Coutures	Section ZM : 32
Eolienne E6	VILLERS CARBONNEL	Sole du Moulin	Section ZC : 19
Eolienne E7	VILLERS CARBONNEL	Voie de Champagne	Section ZK : 3 et 4
Eolienne E8	VILLERS CARBONNEL	Voie de Champagne	Section ZK : 3 et 4
Eolienne E9	VILLERS CARBONNEL	Au bois Mandat	Section ZI : 4
Poste de livraison 1	BELLOY-EN-SANTERRE	Les Coutures	Section ZM : 7
Poste de livraison 2	BELLOY-EN-SANTERRE	Les Coutures	Section ZM : 7
Poste de livraison 3	BELLOY-EN-SANTERRE	Les Coutures	Section ZM : 7

Cet arrêté peut être consulté sur le site internet de la préfecture de la Somme, à l'adresse suivante : <http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions>.

Par ailleurs, je vous précise qu'un avis est inséré par mes soins dans le journal "Courrier Picard" et que les frais d'insertion sont à votre charge.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le préfet et par délégation,
la directrice par intérim

Isabelle CATHELAN

Monsieur Émile DUMONT
Président de la SAS Elicio France
30 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

Copie à : M. Anthony FLEURY



**PRÉFÈTE
DE LA SOMME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service de coordination
des politiques interministérielles
Bureau de l'environnement et de l'utilité publique**

Amiens, le 06 JUL. 2020

Monsieur le Président,

Je vous informe que par arrêté préfectoral de ce jour, le délai de mise en service du parc éolien exploité par votre société sur le territoire des communes de BARLEUX, BELLOY-EN-SANTERRE et VILLERS-CARBONNEL, en vertu de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 portant autorisation unique d'exploiter ce parc, est prorogé pour une durée de 16 mois, soit jusqu'au 6 novembre 2021.

Cet arrêté peut être consulté sur le site internet des services de l'État dans la Somme, à l'adresse suivante : <http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eolien/Autres-decisions>.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de toute ma considération.

La préfète

Muriel Nguyen

Monsieur Emile DUMONT
Président de la SAS Elicio Le Haut Plateau
30 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

51 rue de la République
CS 42001
80020 AMIENS CEDEX 9

Tél : 03 22 97 81 80 / 03 22 97 81 14 / 03 22 97 80 80 (standard)

Mél à ces trois adresses : sophie.leroy@somme.gouv.fr et anne.mareschal@somme.gouv.fr et pref-environnement@somme.gouv.fr



SP-51097-Haut Plateau - 9 V136 3.6MW H112m

29-Apr-20



Date	Revision	Checked	Approved
28-Oct-19	Rev00 - Creation of Initial schedule	DALAB	DALAB
04-Feb-20	Rev03 - Adjust ISM lead times	DALAB	DALAB
05-Feb-20	Rev04 - Adjust capacity	DALAB	DALAB
25-Feb-20	Rev05 - Expedite execution	DALAB	DALAB
17-Apr-20	Rev06 - Adjust FOI and execution	DALAB	DALAB
27-Apr-20	Rev07 - Adjust Contract terms	DALAB	DALAB
29-Apr-20	Rev08 - Adjust Foundation loads delivery date	DALAB	DALAB
29-Apr-20	Rev09 - Adjust exworks	DALAB	DALAB

- Pads ready for installation at mentioned date in the time schedule
- 1st phase of installation of bottom sections prior installation of the remaining components (nacelles, hubs, blades)
- 2nd phase of installation assumed with Tric Crane until site survey is performed with sequence 1, 3, 2, 4, 6, 5, 8, 7
- 9 days of adverse weather conditions impacting installation and/or commissioning included; extension of time to be claimed after the 10th days
- Grid ready for consumption and production at mentioned date in the time schedule
- SCADA requested to monitor the reliability tests
- Reliability test duration of 200 hours up to 240hours
- Section Wind Turbine Take Over

- ◆ Milestone
- ▬ Activity Bar
- ⇄ Summary

Taking Over of the Sections and Works



Destinataire

RECETTES DE LA SOMME
 Bureau de l'environnement et de
 la qualité Publique
 51 rue de la République
 80020 CHAUSSY AMIENS

Présenté / Avisé le : / /

Distribué le : / /

Le soussigné déclare être **BUREAU COURRIER**

Le destinataire

Le mandataire

CNL/Permis de conduire

Autre :

ARRIVEE le 27/02/2018

Code postal : 80020

CRBT : /

SGR2 V22 - PTC 6D - 20160263TC17 - 11/18

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 R2 R3

* Le facteur atteste par sa signature que l'identité du destinataire ou du son mandataire a été vérifiée précédemment.

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Numéro de l'envoi : 1A 161 854 1580 5



23-



Expéditeur

Expéditeur

~~EXCER LE HAIT PLATEAU SRS~~

Identité (Nom et Prénom) ou raison sociale

N° : 30

Libellé de la voie : ~~BOULEVARD RICHARD LENOIR~~

Code postal : 25011

COMMUNE : ~~PARIS~~

Pensez également à la Lettre recommandée en ligne.

Utiliser uniquement un STYLO A BILLE en appuyant fortement.

Consultez www.laposte.fr/boutiqueducourrier

PREUVE DE DISTRIBUTION

La Poste S.A. au Capital de 3 800 000 000 € - RCS Paris 356 000 000
 Siège Social : 9, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris

