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SEPE Les Baquets
1 rue de Berne
67300 SCHILTIGHEIM

PREFECTURE DE LA SOMME PREFECTURE DE LA SOMME
Bureau de IEnvironnement et de 'Utilité Publique Monsieur le préfet
51 rue de la République
8 AVR, 2019 80020 AMIENS Cedex 9
ARRIVEE

Schiltigheim, le 5 avril 2019

Lettre Recommandée A.R. n° 1A 158 549 0953 9

Objet : Demande de prorogation de I’arrété d’autorisation unique accordé par le Préfet de laSomme
a la Société d’Exploitation du Parc Eolien (SEPE) Les Baquets le 15 juin 2017 pour la
construction et I'exploitation d’'un parc éolien sur les communes de Condé-Folie et
Bettencourt-Riviéere

Monsieur le Préfet,

La société SEPE Les Baquets bénéficie d’un arrété d’autorisation unique accordé par le Préfet de la
Somme le 15 juin 2017 pour la construction et I'exploitation d'un parc éolien sur les communes de
Condé-Folie et Bettencourt-Riviére.

Conformément aux dispositions de l'article R. 181-48 du Code de I'environnement, cette autorisation
devient caduque si 'installation n’est pas mise en service dans un délai de trois ans a compter de la
délivrance de I'arrété d’autorisation d’exploiter, soit au 15 juin 2020.

En application de I'article R. 515-109 du Code de I'environnement, ce délai de trois ans peut étre
prorogé sur demande de I'exploitant en I'absence de changement substantiel de circonstances de fait
et de droit ayant fondé 'autorisation ou la déclaration lorsque, pour des raisons indépendantes de sa
volonté, 'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.

Tel est le cas du projet de la SEPE Les Baquets.

En effet, la conclusion de certains actes fonciers nécessaires pour la construction et I'exploitation du
parc éolien, a savoir ceux a signer avec l'indivision dite « LHEUREUX » (un bail et une servitude a
conclure par la SEPE Les Baquets) est retardée.

L’'un des indivisaires (Monsieur René LHEUREUX) fait en effet I'objet d’une procédure de liquidation
judiciaire. Dés lors, avant toute signature des actes fonciers, le mandataire liquidateur doit requérir
une autorisation du juge commissaire. La signature de ces actes fonciers dépend donc de décisions de
justice qui interviendront dans plusieurs mois. La finalisation de la sécurisation fonciére du projet et



donc le processus de financement bancaire sont retardés ce qui ne permet pas d’envisager une mise
en service d’ici le 15 juin 2020.

De plus, la mise a disposition du raccordement n’est prévue que pour le mois de mars 2020, soit moins
de trois mois avant la date a laquelle I'autorisation unique viendra a échéance. Or, eu égard a
I'importance des travaux a réaliser pour permettre le raccordement du parc éolien au réseau
électrique, ce délai est manifestement trop court pour permettre une mise en service du parc éolien
d’ici au 15 juin 2020.

En conséquence, et conformément aux dispositions de Iarticle R. 515-109 du Code de
I'environnement, nous sollicitons de votre part la prorogation d’'une année de la durée de I'arrété
d’autorisation unique accordé par le Préfet de la Somme a la Société d’Exploitation du Parc Eolien
(SEPE) Les Baquets le 15 juin 2017 pour la construction et I'exploitation d’'un parc éolien sur les
communes de Condé-Folie et Bettencourt-Riviére.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en I'assurance de nos respectueuses
salutations.

Annexes
- Arrété d’autorisation unique accordé par le Préfet de la Somme a la Société d’Exploitation du
Parc Eolien (SEPE) Les Baquets le 15 juin 2017 pour la construction et I'exploitation d'un parc

éolien sur les communes de Condé-Folie et Bettencourt-Riviére

- Offre de raccordement SEPE Les Baquets — ENEDIS du 18 janvier 2018

Fablen KAYSER
Géfant
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PREFET DE LA SOMME

Arrété préfectoral portant autorisation unique
Société SEPE LES BAQUETS .
Communes de CONDE-FOLIE et BETTENCOURT-RIVIERE

LE PREFET DE LA SOMME

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code de I'environnement ;

Vu le code de I'énergie ;

Vu le code de 'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code rural et de la péche maritime ;

Vu le code des fransports ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de la construction et de I'habitation ;

Vu l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative a l'expérimentation d'une autorisation unique en matiére
d'installations classées pour la protection de I'environnement;

Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative a l'autorisation environnementale, notamment son article 15 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifie, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a l'action des
services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 modifié relatif a I'expérimentation d'une autorisation unique en matiére
d'installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Philippe DE MESTER, préfet de la Somme ;

Vu l'arrété ministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique ;

Vu l'arrété ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4°
de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espéces de faune et de flore protégées, notamment son
article 2 ;

Vu l'arrété ministériel du 13 novembre 2009 relatif a la réalisation du balisage des é&oliennes situées en dehors des
zones grevées de servitudes aéronautigues ;

Vu l'arrété ministériel du 26 aoiit 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant I'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise a autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des
installations classées ;

Vu l'arrété ministériel du 26 aolt 2011 modifié relatif a la remise en état et a la constitution des garanties financiéres
pour les installations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent ;
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Vu I'arrété ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contréle technique des ouvrages des réseaux publics
d'électricité, des ouvrages assimilables a ces réseaux publics et des lignes directes prévues a l'article R. 323-30 du
Code de 'Energie ;

Vu l'arrété préfectoral du 9 décembre 2016 prescrivant l'ouverture d'une enquéte publique du 6 février au 10 mars 2017
inclus sur la demande d'autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et un
poste de livraison sur le territoire des communes de BETTENCOURT-RIVIERE et CONDE-FOLIE ;

Vu l'arrété préfectoral du 10 mars 2017 portant délégation de signature @ M. Jean-Charles GERAY, secrétaire général
de la préfecture de la Somme ;

Vu la demande présentée le 17 décembre 2015 par la société SEPE LES BAQUETS, dont le siége social est sis 1 rue
de Berne - 67300 SCHILTIGHEIM, en vue d’obtenir I'autorisation unique d'une installation de production d'électricité a
partir de I'énergie mécanique du vent et regroupant plusieurs aérogénérateurs d’une puissance maximale de 13,2 MW ;
Vu les piéces du dossier joint a la demande visée ci-dessus ;

Vu les dépdts de piéces complémentaires attendues déposées le 7 octobre 2016 ;

Vu le rapport du 14 novembre 2016 des services de l'inspection des installations classées de la direction régionale de
I'environnement, de 'aménagement et du logement des Hauts-de-France déclarant le dossier recevable ;

Vu I'avis de 'autorité environnementale du 18 novembre 2016

Vu les registres d’enquéte ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur remis a la préfecture de la Somme le 5 avril 2017 ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles du 31 janvier 2017 ;
Vu I'avis favorable de la Direction Générale de ['Aviation Civile du 19 janvier 2016 ;

Vu l'avis favorable de Météo-France du 27 juillet 2015 ;

Vu l'accord du ministre de la défense du 2 février 2016 ;

Vu l'avis défavorable de I'Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine de la Somme du 15 janvier 2016,
complété le 14 octobre 2016 ;

Vu le rapport du 30 mai 2017 de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement, chargée
de l'inspection des installations classées ;

Vu lavis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation sites et
paysages, du 9 juin 2017 ;

Vu le projet d’arrété porté le 9 juin 2017 a la connaissance du demandeur ;
Vu I'absence d'observations sur ce projet d'arrété présentées par la société SEPE LES BAQUETS le 12 juin 2017 ;

CONSIDERANT que l'installation faisant 'objet de la demande est soumise & autorisation préfectorale unique au titre du
titre 1er de l'ordonnance n® 2014-355 susvisée ;

CONSIDERANT que l'autorisation unique ne peut étre accordée que si les mesures que spécifie le présent arréte
permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de 'environnement ;

CONSIDERANT que l'autorisation unique ne peut &tre accordée que si les mesures que spécifie le présent arrété
permettent de garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées a larticle L. 421-6 du code de
I'urbanisme lorsque 'autorisation tient lieu de permis de construire |

CONSIDERANT que l'autorisation unique ne peut étre accordée que si le projet d'ouvrage répond aux dispositions
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réglementaires fixées par I'article L. 323-11 du code de I'énergie ;

CONSIDERANT que les prescriptions des arrétés ministériels susvisés nécessitent d'étre complétées, au regard des
spécificités du contexte local, de dispositions visant a protéger les enjeux environnementaux locaux ;

CONSIDERANT que la puissance totale du parc éolien est inférieure & 30 MW ;

CONSIDERANT que linstallation ne nécessite donc pas d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de
I'énergie ;

CONSIDERANT que linstallation ne nécessite pas d'autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et
L.341-3 du code forestier;

CONSIDERANT que les nuisances pour l'environnement et les tiers sont limitées par I'éloignement du projet vis a vis
des habitations ;

CONSIDERANT que l'implantation des éoliennes ne dégradera pas les principales vues sur les monuments historiques
environnants de par leur éloignement et leur positionnement ;

CONSIDERANT que l'étude diimpact montre que I'implantation des éoliennes pourra altérer les vues sur le paysage
sans pour autant le dégrader ;

CONSIDERANT que la distance du projet aux parcs éoliens proches el aux projets connus au sens de l'article R. 122-5
du code de l'environnement susvisé favorise son intégration paysagére en limitant les effets de barriere et
d'encerclement des communes ,

CONSIDERANT que la zone d'implantation des aérogénérateurs, constituée de surfaces agricoles, se situe en dehors
des couloirs migratoires majeurs, et ne présente pas d'intérét majeur pour l'avifaune nicheuse et hivernante ;

CONSIDERANT que les prescriptions des arrétés ministériels susvisés nécessitent d'étre complétées, au regard des
spécificités du contexte local, de dispositions visant & protéger les enjeux environnementaux locaux en particulier avec la
mise en place de mesures permettant de réduire ou compenser I'impact sur I'avifaune et les chiroptéres, leurs habitats
et les couloirs biologiques qu’ils empruntent, pendant les phases de construction et de fonctionnement des
aérogénérateurs ;

CONSIDERANT que 4 espéces (Murin de Natterer, Oreillard roux, Pipistrelle commune et Pipistrelle de Nathusius) ainsi
gue 3 groupes non déterminés (groupe des Murins, groupe des Sérotules et groupe des Oreillards) ont été contactées

sur la zone du projet, que la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius sont considérées comme des espéces
trés sensibles aux éoliennes ;

CONSIDERANT que les mesures de bridages préventives proposées par le pétitionnaire pour toutes les éoliennes a
certaines plages horaires et a certaines périodes de I'année sont de nature a réduire a un niveau acceptable la mortalité
de chiroptéres susceptibles de fréquenter ces espaces boisés ;

CONSIDERANT que les mesures imposées a I'exploitant, notamment le plan de bridage des aérogénérateurs a
certaines plages de vent sont de nature & prévenir les nuisances sonores ;

CONSIDERANT l'avis défavorable du commissaire enquéteur ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme,
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Titre |

Dispositions générales

Article 1 : Domaine d’application

La présente autorisation unique tient lieu :
- d'autorisation d'exploiter au titre de I'article L. 512-1 du code de I'environnement ;
- de permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

- d'approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de I'énergie.

Article 2 : Bénéficiaire de l'autorisation unique

La société SEPE LES BAQUETS (N° SIRET : 809 838 865 00016), dont le siége social est situé 1 rue de Bemne - 67300
SCHILTIGHEIM, est bénéficiaire de l'autorisation unique définie a l'article 1, sous réserve du respect des prescriptions
définies par le présent arrété.

Article 3 : Liste des installations concernées par l'autorisation unique

Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Coordonnées Lambert Parcelles
" RGF 93 T .. | cadastrales | Numéro d’enregistrement
Installation Commune | Lieu-dit (section et affecté par la commune
X Y numéro)
Aérogénérateur Condé La
e 1 628884,261 | 6988629,251 Etiie Hayette E 64 AU 080 205 17 0002
Aémgﬁ{‘g"ate“f 629143,976| 6988331,14 C,f(ﬁie Les Mailis|  E 99 AU 080 205 17 0003
Aemgﬁ!‘gme“r 629385,191 | 6988837,366 CFPO”"‘? Les Maillis E 92 AU 080 205 17 0004
Aérogénérateur Condé Les
n° 4 629653,17 | 6988579,206 Eolie Baquets E 114 AU 080 205 17 0005
Poste de Bettencourt
livraison (PDL) 628367,826 | 6988356,019 Rividre Le Crocq ZE 06 AU 080 099 17 M0OO1

Article 4 : Conformité au dossier de demande d’autorisation unique

Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arréte, les installations et leurs annexes, objet du présent arrété,
sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans
le dossier joint & la demande d'autorisation unique déposée par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations en vigueur.
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Titre Il
Dispositions particuliéres relatives a I'autorisation d'exploiter

au titre de I'article L. 512-1 du code de I'environnement

Article 1 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime

2980-1 |Installation terrestre de production d'électricité|Hauteur du méat le plus haut : 175 m A
4 pariir de I'énergie mécanique du vent et

regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs Puissance totale installée en MW : 13,2

1. Comprenant au moins un aérogénérateur
dont le mat a une hauteur supérieure ou égale
ab0m

Nombre d'aérogénérateurs : 4

2. Comprenant uniquement des
aérogénérateurs dont le mat a une hauteur
inferieure @ 50 m et au moins un
aérogénérateur dont le mat a une hauteur
maximale supérieure ou égale a 12 m et pour
une puissance totale installée supérieure ou
égale a 20 MW

A : installation soumise a autorisation

Article 2 : Montant des garanties financiéres fixé par I'arrété ministériel du 26/08/2011 susvisé

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les aclivités visees a l'article 3 ci-aprés.

Le montant initial des garanties financiéres & constituer en application des articles R. 553-1 a R. 553-4 du code de
|'environnement par la société SEPE LES BAQUETS, s'éléve donc a :

M(année n) =Y x 50 000 x (Index n/index 0 x 1+ TVA/ 1+ TVA 0) = 199 296 Euros

Ce montant a &té calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants :
Index n = Indice TPO1(novembre 2015) = 101,6

IndexQ (1er janvier 2011) = 102,3

TVAD = 19,6 %

TVA=20%

L'exploitant réactualise tous les cing ans le montant susvisé de la garantie financiére, par application de la formule
mentionnée a I'annexe |l de l'arrété du 26 aoht 2011 relatif a la remise en état et a la conslitution des garanties
financiéres pour les installations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent.

Page n®5/11



Article 3 : Mesures spécifiques liées a la préservation des enjeux environnementaux locaux
(biodiversité et paysage)

Article 3.1.- Protection des chiroptéres favifaune

Afin d'éviter |'altrait des chiroptéres, la plate-forme créée a la base de chaque éolienne est entretenue régulierement et
le cas échéant fauchée.

Un plan de bridage est mis en place pour I'ensemble des éoliennes lorsque les conditions suivantes sont réunies :
e entre début mars et fin novembre ;
o durant I'heure précédant le lever du soleil jusqu'a I'heure suivant le lever du soleil ;
o lorsque la vitesse du vent est inférieure & 6 métres par seconde ;
o lorsque la température est supérieure a7 °C ;
e enl'absence de précipitations.

Ce plan de bridage est appliqué sur une année et peut faire I'objet d’'un assouplissement aprés résultats d'un suivi en
altitude post-implantation. L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les enregistrements
correspondants.

Afin de détecter des éventuels impacts imprévus et de metire en place des mesures adaptées, les suivis
post-implantation (comportemental et mortalité), auront lieu une fois au cours des trois premiéres années, puis une fois
tous les 10 ans. Ces suivis feront I'objet d'une comparaison a I'état initial des espéces, réalisé lors de I'étude d'impact
initiale.

Le respect des mesures prescrites dans I'arrélé fait 'objet de la vérification par un écologue. Le rapport de I'écologue
est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 3.2.- Protection du paysage

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. Toutes les lignes
électriques implantées pour assurer le raccordement interne du parc, soit des éoliennes jusqu'au poste de livraison,
sont enfouies afin de limiter I'impact visuel des installations. La couleur du poste de livraison et son habillage facilitent
son insertion dans le paysage.

Article 4 : Mesures spécifiques liées a la phase travaux

Afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, les travaux, en un lieu donné, de
terrassement (raccordement jusqu'au poste de livraison compris) et de mise en place des fondations, démarrent entre

le 1er aoit de I'année N et le 167 avril de 'année N+1. Les travaux peuvent démarrer en dehors de cette période sous
réserve de l'accord et du respect des préconisations d’'un expert écologue consécutives a un repérage sur site de nids
par ses soins, et de leur transmission a l'inspection des installations classées préalablement au démarrage des travaux.

Article 4.1 Protection des enjeux écologiques existants

Un balisage écologique en phase travaux est a opérer en cas de risque avéré (en fonction du calendrier de réalisation
et des voies d'accés choisies par les entreprises en charge du chantier). Pour cela I'exploitant réalise une cartographie
adaptée des sites sensibles au moment du lancement du chantier accompagnée des recommandations nécessaires
pour en garantir la préservation, communique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les
installations de chantier (base vie, stockages, accés...) ne sont pas susceplibles de compromettre la biodiversité locale.

Les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies doivent étre évités lors de la phase de chantier afin de
préserver le site des nuisances inhérentes aux travaux (dégradation de talus, stockage de matériaux, bruit...).

Enfin, il convient de restaurer les milieux dans leur état écologique initial aprés chantier.

Page n°6/11




Article 4.2 Protection des sols et des eaux souterraines

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualite des eaux souterraines et pour ne
pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chanlier des installations.

Un plan dintervention en cas de poliution accidentelle sur l'ensemble du projet est elaboré par l'exploitant en
conceriation avec la maitrise d'oeuvre el les entreprises en charge du chantier. Ce plan permet de sensibiliser
l'ensemble des intervenants sur les risques de pollutions accidentelfes et les conduites & tenir, le cas échéant, pendant
l'exécution des travaux. Il spécifie, nolamment, les personnes el organismes a contacter en cas de déversements
accidentels ainsi que les différents moyens d'action & mettre en ceuvre lors de tels accidents (fiches de données de
sécurité des produits ulilisés, dispositifs d'urgence & mettre en ceuvre, dispositifs de dépollution disponibles sur le
chantier). L'exploilant doit fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceplible d'intervenir sur le
chantier sur la conduite & tenir en cas de pollution accidentelle.

Aucun stockage de réservoirs d'huiles ou de carburant sur la zone de chantier et sur la piste de travail n'est autorisé. Le
stockage des produils susceptibles de polluer, des matériaux, des matériels, des déchets, elc. est organisé sur le site
de la base vie ou sur des espaces aménagés en conséguence {(par exemple les aires de grutage des é&oliennes).
L'ensemble des intervenants en est informé. Les produits sont acheminés autant que nécessaire au fur et a mesure des
besoins. L'aménagement du terrain et Finstallation du chantier respectent fes consignes de sécurité et de protection de
l'environnement édictées par I'exploitant. Les opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins sont
interdites sur fa zone des travaux et dans les zones hydrologiques sensibles notamment 4 proximité des ruisseaux et
des périmétres de caplage. Afin de s'assurer gu'aucun déversement de produit polluant susceptible de migrer dans le
sous-sol, et donc la nappe, ne se produise, l'exploitant s'assure que les engins utilisés sur le chantier sont contrilés
réguligrement pour détecter toute fuite de fiquide.

It convient de veiller & ne pas favoriser linfiltration d'eau susceptible d'étre polluée au niveau de fa zone de travaux. En
cas de pollution, les eaux polluées sont pompées et stockées dans des réservoirs mis a disposition sur le site et &
proximité immédiate du site des travaux. Ces réservoirs, s'ils sont utilisés, sont placés sur rétention.

En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux soulerraines, sans délai, la zone
concernée par lincident est traitée par un produit absorbant. Les terres souillées sont ensuite décaissées sur une
épaisseur suffisanie pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone tolalement imperméabilisée. Elles
sont recouverles par une membrane étanche afin d'éviter un éventue! ruissellement en cas de pluie. Apres
caractérisation de leur qualité, elles sont évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté.

Article 4.3 Période du chantier

Il convient dans la mesure du possible d'effectuer les travaux au cours de périodes otl le sol n'est pas trop gorgé d'eau
afin d'éviter le phénoméne d'orniérage. Si ce phénoméne ne peut &tre évité, une remise en état sera réalisée.

Plus généralement le calendrier de chantier tient compte des contraintes écologiques locales (phénologie de la
reproduction des espéces sensibles) et est adaplé en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils
d'un écologue.

La période de travaux doit en effet éire adaptée en fonction du calendrier des espéces et notamment éviter de démarrer
durant les périodes de nidification des oiseaux jugés les plus sensibles et nichant en espaces ouverts. Les espéces
concernées ici sont notamment le Busard Saint-Martin et 'Oedicnéme criard.

Les {ravaux pourront néanmoins démarrer durant ces périodes sous réserve de laccord et du respect des
préconisations d'un expert écologue consécutives & un repérage sur site de nids par ses soins,

Articie 4.4 Organisation du chantier

Afin d'avoir limpact le plus faible sur I'environnement, une seule base vie est instaliée pour les salariés intervenant sur
le chantier de construction du parc éolien en amont des premiers travaux et ce jusqu'a la fin du chantier. Ee comprend
npotamment ¢
des réfectoires ;
- des vestiaires ;
des sanitaires ;
- des bureaux :
- des modules de stockage.
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Le périmétre du chantier est bien délimité, it préserve I'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas
d'occupation de surface plus importante que celle nécessaire.

Les aires de stockage doivent étre organisées en retrait des ouvertures visuelles majeures pour éviter fa création
d'obstacles visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagéres du territoire.

Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complétement autonome. Son approvisionnement par
cilerne externe permet de contrler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées
est dirigée dans une fosse d'accumulation qui est vidée réguliérement.

Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupeérés dans différents containers en fonction de leur
nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers sont régulierement vidés et leurs contenus éliminés selon des
filieres appropriees.

La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accés créés est stockée & proximité et réutilisée autour
des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont
évacués ou stockés sur place, puis, dans la mesure du possible, mis en remblais autour des ouvrages en fin de
chantier. Les éventuels matériaux excédentaires sont exportés conformément aux réglementations en vigueur.

Article 4.5 Prévention des nuisances

Afin de limiter la géne occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, les mesures qui suivent sont
mises en ceuvre.

Les véhicules de transpont, les matériels de manutention et les engins de chantlier ulilisés sur le site sont conformes aux
dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes a
un type homologué et leurs niveaux de bruit émis sont conformes a la réglementation en vigueur. L'usage de tout
appareil de communication acoustique {par exemple sirénes, averlisseurs, hauts-parleurs) génant pour le voisinagse, est
interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention et au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

Les travaux auront lieu préférentietlement en période diurne et en tout élat de cause en dehors de la période 22h-&h.
La tréve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du Code du Travail.

La phase de travaux peul générer des émissions de poussiéres. Si besoin (par temps sec ef venté), les abords et les
accés du chantier sont arrosés pour réduire les émissions et la propagation de poussiéres.

Article 4.6 Accés

Pour ne pas trop empiéter sur les secleurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les
prélevements sur accotements sont limités au strict nécessaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si
besoin renforcés pour fe passage des engins et poids lourds. Les chemins ulilisés lors de ta phase chantier sont remis
en étal lorsqu'une dégradation est constatée.

Si des phénoménes d'érosion et de ruissellement sont constatés suite au chantier, tes dispositions sont prises pour
favoriser le drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de
f'aire de grutage. La remise en état du sile et des voiries intervient dans les 3 mois aprés la cléture du chantier. Ce délai
peut élre aménagé suivant les conditions climatiques {attentes de conditions favorables séches, de températures
tempérées pour mise en place des traitements).

Article 4.7 Sécurité

Une attention particuliére est apportée a la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et
les engins de chantier.
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Article 5 : Autres mesures de suppression, réduction et compensation

En vue de la limitation des niveaux sonores, les dispositions relatives au bridage des eoliennes sont mises en ceuvre
conformément au dossier de demande d'autorisation unique et a ses mises a jour. L'exploitant tient a jour un document
justificatif des bridages effectués avec enregistrement des paramétres associés et des vitesses de vent
correspondantes. Toute évolution du plan de bridage est une modification notable des conditions d'exploitation portée a
la connaissance du préfet de la Somme conformément aux dispositions de l'article R. 512-33 du code de
I'environnement.

Article 6 : Auto surveillance des niveaux sonores

Une campagne de mesure acouslique est réalisée un an au maximum aprés la mise en service des éoliennes, pour
s'assurer de la conformité des installations avec la législation et en particulier I'article 26 de l'arrété ministériel du
26 ao(t 2011. Les résultats des mesures sont tenus a la disposition & l'inspection des installations classées.

Article 7 : Actions correctives

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 6 les analyse et les interpréte. Il prend
les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
I'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans l'arrété ministériel du
26 ao0t 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent. En cas de
dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto surveillance, I'exploitant fait le nécessaire pour rendre a
nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des
installations classées. Il réalise un nouveau contrdle si la situation persiste. Les résultats des mesures sont tenus a la
disposition a l'inspection des installations classées.

Le plan de bridage et/ou d'arrét des aérogénérateurs peut étre renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des
résultats des mesures réalisées et aprés validation par l'inspection des installations classées.

En cas de perturbation de la réception radioélectrique observée chez des tiers et imputable & la présence du parc
éolien, I'exploitant met en ceuvre dans les plus brefs délais, des actions correctives auprés des foyers concernés, afin
de faire cesser ces nuisances.

Article 8 : Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection des installations classées
L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initiale ;
- les plans tenus a jour ;

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété et
larrété du 26 aolt 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent.
Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la
sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Article 9 : Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de l'article R. 553-5 a R. 553-8 du code de I'environnement pour I'application de l'article R.
512-30, l'usage a prendre en compte est le suivant : agricole.

Page n°9/11



Titre 1l
Dispositions particuliéres relatives au permis de construire

au titre de I'article L. 421-1 du code de lI'urbanisme

Les aérogénérateurs sont balisées de jour et de nuit, conformément a l'arrété du 13 novembre 2009 susvisé.

Lors de l'acceptation du permis de construire, 'exploitant devra faire connaitre a la sous-direction régionale de la
circulation aérienne militaire Nord ainsi qu'a la délégation régionale Picardie de la direction de la sécurité de |'aviation
civile Nord située & Beauvais les différentes étapes conduisant & la mise en service opérationnel du parc éolien
(déclaration d'ouverture et de fin de chantier).

Une fois les constructions engagées, l'exploitant devra confirmer aux services de la délégation de l'aviation civile les
informations suivantes afférentes a chaque éolienne :

o coordonnées géographiques, dans le systéme WGS 84 ;
o hauteur hors sol au sommet de la pale a son point d'élévation maximale ;

o altitude du terrain au pied de I'éolienne dans le systeme NGF.

Titre IV
Dispositions particuliéres relatives a 'approbation
au titre de Particle L. 323-11 du code de I'énergie

Article 1 :

Le projet d'ouvrage relatif a la construction de la premiére phase de raccordement électrique des installations visées a
I'article 3 du titre | du présent arrété, localisé a Bettencourt-Riviére et Condé-Folie est approuvé. L'ouvrage est réalise
conformément au dossier de demande d’autorisation unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé a l'article 2 du
présent arrété, et a ses engagements. ' ) )

Article 2 :

Conformément aux articles L. 554-1 a L. 554-4 et R. 554-1 et suivants du Code I'Environnement, le bénéficiaire de la présente
autorisation foumnit le tracé détaillé des canalisations électriques et assure I'enregistrement sur le guichet unique (www.reseaux-
et-canalisations.gouv.fr). » avant la mise en service de l'installation.

Article 3 :

Le contrdle technique des ouvrages attendu de I'article R. 323-30 du Code de I'énergie est effectué lors de la mise en
service de I'ouvrage selon les modalités prévues par |'arrété ministériel du 14 janvier 2013 visé ci-avant, ou tout texte
venant le modifier. Le maitre d'ouvrage informe le directeur régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du
Logement de la réalisation de ce contrdle et lui en transmet, sur sa simple demande, le compte-rendu.

Article 4 :

Au terme de la construction des ouvrages, le bénéficiaire de la présente approbation communique au gestionnaire du
réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires a l'opération d'enregistrement prévue a
l'article R. 323-29 du code de I'énergie.

Sont notamment communiqués I'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs
caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations
significatives de maintenance ainsi que la date du contréle technique prévu a l'arlicle 3 de la présente approbation.
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Titre V

Dispositions diverses

Article 1 : Délais et voies de recours
La présente décision est soumise a un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut étre déférée au tribunal administratif d'’Amiens :

1° Par le pétitionnaire ou I'exploitant, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle la décision lui a eté
notifiée ;

2° Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente
pour les intéréts protégés par le code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de la décision.

Article 2 : Publicité

Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Un extrait du présent arrété mentionnant qu'une copie du texte |ntegral est déposée aux archives des mairies et mise a
la disposition de toute personne intéressée est affiché en mairies de BETTENCOURT-RIVIERE et CONDE-FOLIE,
pendant une durée minimum d’un mois. Les maires des communes de BETTENCOURT-RIVIERE et CONDE- FOLIE
feront connaitre par procés-verbal, adressé & la préfecture de la Somme, 'accomplissement de cette formalité.

Une copie dudit arrété est également adressée aux conseils municipaux des communes de BETTENCOURT- RIVIERE,
CONDE-FOLIE, AIRAINES, BOUCHON, BOURDON, COCQUEREL, CROUY-SAINT-PIERRE, L'ETOILE, FLIXECOURT,
FONTAINE-SUR-SOMME, HALLENCOURT, HANGEST-SUR- SOMME, LALEU, LONG, LONGPRE-LES-CORPS-
SAINTS, LE MESGE, MOUFLERS, QUESNOY-SUR-AIRAINES, RIENCOURT, SOREL-EN-VIMEU, SOUES, TAILLY,
VILLE-LE-MARCLET, WARLUS et YZEUX.

L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture de la Somme, a |adresse suivante
hitp://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eoclien/Enquetes-publiques-et-decisions  pendant une
durée minimum d'un mois.

Un avis au public est inséré par les soins de la préfecture de la Somme et aux frais de la SARL SEPE Les Baquets
dans un journal diffusé dans le département.
Article 3 : Information

L'exploitant communique a I'Inspection des Installations Classées ainsi qu'aux opérateurs radars la date de mise en
service des installations du parc éolien.

Article 4 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le sous-préfet d'Abbeville, le directeur régional de I'environnement,
de 'aménagement et du logement des Hauts-de-France et le directeur départemental des Territoires et de la Mer de la
Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée aux
maires des communes de BETTENCOURT-RIVIERE et CONDE-FOLIE et au bénéficiaire de I'autorisation unique.

Amiens, le 138 JUIN 291?

/J_can-C harles GERAY
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Proposition Technigue et Financiere pour le raccordement de Plnstallation de
Production Eolienne S.E.P.E, "LES BAQUETS" au Réseau Public de Distribution
d’Electricité HTA dans le cadre du Schéma Ré sional de Raccordement des Energies
Renouvelables (SRRRER) de Picardie en révision

LES BAQUETS

Situé : Situé : Lieu-dit « Le Crocq » -Parcelle ZE-06
80270 BETTENCOURT RIVIERE

IVIIVIN-RP-2017-000287 — CARD-i : 596 373 — DC22/014701

Villeneuve d'Ascq, le 16/10/2017,
Auteur de la Proposition :

Enedis, sociéteé anonyme & directoire et a conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siege social est situé
Tour Enedis, 24 Place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce el des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 444 608 442, repiésentée par Jean-Lorain GENTY, Directeur Régional Enedis Picardie, dament
habilité a cel effet,

Ci-aprés dénommé « Enedis »

Bénéficiaire de la Proposition :

SEPE LES BAQUETS, dont le si¢ge social est situé Espace Européen de 'Entreprise, 1 rue de Berne, 67300 — SCHILTIGHEIM,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numeéro 809 835 317, représentéc par Fabien
KAYSER, Président, diiment habilité a cet effet,

Ci-apres dénomme par « le Demandeur »

Par l'acceptation de la présente PTF, le Demandeur reconnait expressément avoir é1é informé que cette offre est régie par
la procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure & 36 kVA et en HTA, au Réscau
Public de Distribution géré par Enedis référencée Enedis-PRO-RAC_67E (version « 2 ») et par les conditions de raccordement
des Installations de Production EnR > 36 kVA relevant d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables ou d’un volet géographique référencée Enedis-PRO-RES_GSE. Ces documents sont publiés sur le site internet
d'Enedis http://www.enedis.fr/.

L'ANNEXE 4 « COORDONNEES DE FACTURATION » EST A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

_/ =
SEPE LES BAQUETS Date%q C% /g Bon poyr accofd
Espace Européen de I'Entreprise . ¥ écédée de celte mention
1 rue de Berne /(<”I
67300 — SCHILTIGHEIM : . ——

o~
Interlocutew : Fabrice MOEBS b/(/]/\ K(—-WV’"

T¢1:03.90.22.73.40

~.

Les Parlies ci-dessus sont appelees, dans la présente Proposition Technique et Tinanciére, « Partie » ou ensemble « Parties
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1. Synthése de I'offre pour la solution de raccordement proposée

|

I Votre
demande

Caractéristi
ques

techniques

Contribution

Financiére

L'Installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA par l'intermédiaire d'un

Alimentation principale pour le Site de LES BAQUETS pour une Puissance de raccordement en injection de
13 200 kW, Une Puissance de raccordement en soulirage de 360 kW a aussi é1é demandée

Demande recevable le : 20/07/2017

unigue poste de livraison alimenté par une antenne de 21,6 km en 3x240mm?® Cu issu d’un nouveau
départ du Poste Source ARGOEUVRES, dans le cadre SRRRER en révision applicable en Picardie..

Compte tenu des résultals d'étude, la Tension Contracluelle avec les limites de variation sont prévues
| d’étre fixées a 21 kV + 5%,

La Puissance de Courl-Circuit prise en compte pour les études est PCC,, ., = 80 MVA,

Planning du raccordement :

Arceptatian 4o Kiseengaplatation par

rehin  de B
1a PIE din de s

nt

Freoi par E
Carieention dr Raeenniey

Conentivn deFeiiidémenl glaplée Enzdis des Ouvregesde
Raccordements

Elaboration de Ia Convention de

Travaux réseau HTA
Raccordement

- == o
Sigrature do OR

Il

Qmois 14 mois**

£¥3

Travaux Posle source

3 mois
4 Durée des travaux HTA valable uniquement si toutes les autorisations de traversées de voles ferrées of navigables sant
obtenues dans des délals compatibles, Dans le cas conlraire, la durée des travaux HTA serait révisée,

= le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.2

i

Le colt du raccordement tient compte de la mutualisation des projets MMN-RP-2017-000286 ¢t MMN-
RP-2017-000287. Si un des deux projets était abandonné, les colits seraient revus a la hausse.

: La contribution financiere au raccordement est de 3 243 442.47 € HT et TVA = 648 688.49 € au laux de
TVA en vigueur, soit 3892 130.96 € TTC,

|
'Le Demandeuwr verse a Enedis un acompte dont le montant s'éléve & 206 106,55 € T1C.

Lieu de paiement, tous les paiements, nets el sans escompte, sont & adresser a
Enedis — Agence Grands Producteurs Manche Mer du Nord
21, Rue Jules Ferry
59650 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

|
|
|

' Le montant definitil de la contribution financiére des ouvrages progres qui figurera dans la Canvention de
| Raccordement ne devra pas dépasser 115% du montant global indiqué dans cette PTF
Par ailleurs lore de I'élape Convention Raccordement (CR) si le montant définitif de la contribution devait |

[ Etre inféricur a celui indiqué dans la PTF alors ce montant définitifl serait reporté dans la CR. |
|
|

|
| = le detail du colt du raccordement st décrit au chapitre 3.2

i

¢ el a consed de survetllance
Capital de 270037 000 euros

RCS de Nanterre 444 608 442
Enedis esteertilié 150 340G poy

b enaonnement
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GO0 Paris ta Defe

Validité de la

proposition

Formalités

nécessaires

@ dés Caralte

enedis fr

Ls FORRES 29

ned eédes RCS de Hanterre 444 60638 442

E Le Demandewr dispese d'un délai de trois mois, & compler de la date d'envoi par Enedis, pour donner son 1

accord sur cette Proposition Technique et Financiere. 'accord du Demandeur est matérializé par la

Ctéception par Enedis des deuy ¢léments suivants

B l'otiginal de la présente Proposition Technique et Financiere comportant la signature du Demandeun,
précédée de la mention manuserite « Bon pour accord »,

B leversement de I'acompte défini a I'article 3.2.6.

La mise & disposition des OQuviages de Raccordement du Demandeur est conditionnée par :

l ta transmission a Enedis d'un dossier comportant les schémas de Ulnstallation prévue,
B s signature sans réserves des Conventions de Raccordement et d'Exploitation,

B |a fourniture a Enedis de I'Attestation de conformité visée par un organisme acerédité ou du cerlificat
de conformité visé par le CONSUEL ; & défaul, le Demandeur doil fournir le (ou les) rapport(s) de
verification de I'organisme de controle vierge de toutes remarques,

W le paiement de |a totalité des sommes dues au titre du raccordement,

Hage D4/38 - RBR
SA A diectiong €l 3 conyel de cvellan e

Capital de 270 037 000 euins l

Enedi eyt cerutis 1O 1008 panr |enlmnmament |
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2. Conditions de la Proposition Technique et Financiére

2.1.Contexte de la Proposition Technique et Financiére

La présente Proposition Technique et Financiére est établie conformément @ ls procédure de traitement des demandes de
raccordement, sux conditions de raccordement des Installations de Production EnR > 36 kVA relevant d'un Schéma Régional
de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d’un volet géographique, & la Documentation Technique de
Référence el au catalogue de prestation publiés sur le site internet d’Enedis www.enedis. fr.

La présente Proposition Technique et Financiére est établie pour le raccordement direct, au Réseau Public de Distribution HTA,
de toute Installation de Production HTA. Elle est également utilisée pour un raccordement indirect de toute Installation de
Production avec une Puissance Py, limite (hébergeur 4+ hébergé) inférieure ou égale & 12 MW.

La Documentation Technigue de Référence expose également les dispositions réglementaires applicables et les régles
techniques complémentaires qu'Enedis applique a l'ensemble des utilisateurs pour assurer 'accés au Réseau Public de
Distribution. Le catalogue des prestations décrit et fixe le tarif des prestations réalisées par Enedis qui ne sont pas couvertes
par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité.

La présente Proposition Technique et Financiére n'a été précédée d'aucune demande de pré-étude approfondie,

Les fiches de collecte de données techniques relatives a I'Installation prises en compte pour I'étude du raccordement de
I'Installation au Réseau Public de Distribution ont été reques en un exemplaire par Enedis et sont jointes en annexe 2 la
présente Proposition Technigue et Financiére.

Les conclusions de I'etude justifiant la solution de raccordement s'inscrivant dans un SRRRER réalisée par Enedis figurent au
chapitre 3 de la présente Proposition Technigue et Financiére.

Dans la région Picardie le SRRRER est en cours de révision suite a sa saturation,

Conformément au décret modificatif n® 2016-434, les demandes postérieures au 14/04/2016 seront traitées dans la continuité
du SRRRER saturé el seront donc soumises a la Quole-part. Les ouvrages propres étendus seront facturés dans la PTF mais
pourrant étre enlevés de la CR si le SRRRER révisé prend en compte ces ouvrages dans le périmetre de mutualisation.

2.2.0bjet de la Proposition Technique et Financiére

La présente Proposition Technique et Financiére, établie en deux exemplaires originaux, constitue I'offre technique et
financiére de raccordement d'Enedis pour le raccordement direct de I'Installation de Produclion du Demandeur au Réseau
Public de Distribution HTA.

L'acceptation de I'Offre de Raccordement par le Demandeur engage Enedis sur la mise & disposition d’une Convention de
Raccardement, sous un délai prévisionnel indiqué 3 la présente Proposition. l'acceptation de Iz Convention de Raccordement
est nécessaire au déclenchement des travaux de raccordement.

L'Offre de Raccordement ci-aprés présentée est élaborée en fonction :

B des caractéristiques techniques de I'Installation de Production du Demandeur indiquées dans les fiches de collecte jointes
en annexe,

B du Réseau existant ainsi que des décisions prises & propos de son évolulion,

B des capacités réservees al'accueil des EnR prévues dans le SRRRER,

M des projets déjaen file d'attente & la date d’entrée du projet dans la file d’attente.
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Cetle Proposition Technique el Financiére présente la solution de raccordement s'inscrivant dans un SRRRER pour le
raccordement du Site LES BAOUETS, accompagnée de son justificatif technique, Elle décrit fes travaux nécessaires au
raccordement de I'Installation en termes de colts prévisionnels et de délais indicatifs de réalisation ainsi que les résultats des
Ctudes realisées et les hypothéses examinées, Les caractéristiques du Réseau Public de Distribution permettant de réaliser ces
ctudes sont détaillées au chapitre 3.

Les éludes ont é1¢ réalisées confermément a la Documentation Technigue de Référence et a la réglementation en vigueur, en
particulier arreté du 23 avril 2008 modifié, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement a un Reseau Public de Distribution d'une Installation de Production d'énergie électrique.

2.3.Validité et acceptation de la Proposition Technique et Financiére
2.3.1. Validité de la Proposition Technique et Financiére

A compter de la date d'envoi par Enedis, le Demandeur dispose d'un délai de trois mois, pour donner son accord sur cette
Proposition Technique el Financiére conformément au chapitre 2.3.2.

Si a I'échéance des trois mois, le Demandeur n'a pas accepté la présente Proposition Technique et Financiére, celle-ci devient
caduque sans possibilité de prorogation, et Enedis met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement,
Le projet du Demandeur sort de la file d'atlente el les capacités d'accueil du Réseau réservées pour le raccordement de
I'Installation, de méme que la part de la capacité du SRRRER affectée a cette demande, sont alors rendues disponibles.

Sile Demandeur présente a Enedis une demande de modification du projet avant acceptation de la présente Proposition
Technigue et Financiere, celle-ci devient caduque, Enedis met fin au traitement de la demande initiale el le projet sorl de la
file d'atlente. La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement.

2.3.2. Acceptation de la Proposition Technique et Financiére

Vaccord du Demandeur sur la Proposition Technique el Financiére est matérialisé par la réceplion par courrier postal d'un
exemplaire original, dalé et signé, de la Proposition Technique et Financiére, sans modification ni réserve, accompagné du
reglement de 'acompte correspondant.

2.4, Adaptation de la Proposition Technique et Financiére

Des l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légisiatives ou réglementaires portant sur les conditions technigues ou
financieres d'utilisation des Réseaux Publics de Distribution d'électricité et dés lors qu'elles le prévoient expressément, celles-
ci s'appliqueront de plein droit a toute offre, proposition ou contrat relatifs au raccordement d’un Utilisateur.

Les prix indiqués dans la presente Proposition Technigue et Financiére ne sonl valables que dans le contexte réglementaire
actuel. En cas d'évolution de la réglementation ayant une influence sur les prix proposés, ceux-ci seront aulomatiquement
revus. Les éventuels suppléments imposés & ce tilre seront intégralement supportés par le Demandeur.

2.5.Dépassement du délai d’envoi de la Proposition Technique et Financiére

Sila presente Proposition Technique et Financiére vous a été envoyée au deld du délai maximum prévu par (s procédure de
traitement des demandes de raccordement correspondante (¢f. document associ¢ et annexe) pour la qualification de votre
demande, vous pouvez adresser une réclamalion écrite au motif de “dépassement de délai d'envoi de la Proposition
Technigue et Financiére” & 'accueil raccordement. Si la réclamation est recevable, Enedis vous versera la somme de 1000
euros par virement ou cheque bancafre
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3. Solutions techniques, contributions financiéres et délais de mise a disposition

Le Demandeur souhaite le raccordement direcl au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production
d'énergie électrique situde Lieu dit "Le Crocg” - Parcelle Z2E-06, sur la commune de BETTENCOURT-RIVIERE (80099). Le plan de
situation et I'implantation projetée du poste de liviaison figurent en annexe 1,

A cet effet, le Demandeur a transmis & Enedis les caractéristigues techniques permettant I'élude du raccordement
conformément aux dispositions de I'arrété 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception
el de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les Installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de
distribution. Ces caractéristiques figurent en annexe 2 de la présente Proposition Technique et Financiére.

La solulion de raccordement proposée permet une injeclion de puissance de 13 200 kW avec une tangente o (Lggp) comprise
entre [tgeMin, tgeMox)' (valeurs signées résultant de I'étude avec tgoMax = tgeMin + 0,1).

Cette bande de fonctionnement de réactif sera reprise dans le Contrat d'Accés au Réseau de Distribution en Injection (CARD-
signé par I'hébergeur dans le cas du raccordement indirect) avec une consigne et des valeurs absolues comme l'indigue le
tableau ci-dessous,

. Période début période fin | ledr _ Valeur Coefiicient de faible
Consigne d'abolicatioh danplication inférieure du seuil supérieure du seuil i
Pi pp TanPhilin TanPhiMax ¢
Soutirer Janvier Décembre 0 0.1 20 %

Pour cette consigne :
TanPhiMin = {geiviin
TanPhiMax = tgepMax

Compte tenu des résultats d’étude, la Tension Contractuelle avec les limites de variation est prévue d'étre fixée & 21 kV +5%.
Ces valeurs seront contractualisées dans le Contrat d'Accés au Réseau de Distribution en Injection (CARD-1).

1 suite de I'étutie vne tangenle positive vorrsspantdia & une consign injEcter o cest a dive & une engrgie reactive capacitive fomniz en période o

produt tion,

=2 exemple (Vétude donne 1 [00,1] = 12 consigne tery injecter aved TanPhildin - O et TenbPhitiay = 0,1
Ala suite de 'dude une tangente tépative correspangdes auant & elle o une conspne o stutirer o cest a dire & une fuepie tdactive solligue CONSENHETES ¥
penads de praduction,

< exeple : Vetude donre tgo | 0,19 :0.07) 3 consigne sera spntieer aves Tanbhitdin = (0,09 el TanPinhdae= 0,19
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3.1.Publication de données d’étude

La solution de raccordement s'inscrivant dans un SRRRER présente lensemble des dispositions permettant le raccordement de
I'nstallation ainsi que les cobis associés. Ces dispositions concerment :

B les travaux HTA (ouviages propres),

® e Poste Source et son raccordement (ouvrages du SRRRE R},
W |e poste de livraison,

B |'Installation intérieure,

Sile caractére perturbateur de I'nstallation est avéré, les hypothéses el résultats des études sont directement publiés afin de
définir une selution au niveau de l'lnstallation intérieure. Il s'agit des études concernant ¢

B les niveaux de variations rapides de tension - A coup de tension 4 'enclenchement des transformateurs d'évacuation,
B les niveaux de variations rapides de tension - Flicker,

B la condition de transmission du signal tarifaire,

B les niveaux de distorsion harmonique.

Les hypothéses ainsi que I'ensemble des études ayant amené a caractériser les résultats de la solution de raccordement, sont
joints en annexe. Il s'agit des études concernant :

B la tenue thermique des ouvrages - Plan de tension HTA,

B le Posle Source : tenue thermique des ouvrages, tenue de la tension,

B |atenue des matériels de réseau aux courants de court circuit,

B la condition de transmission du signal tarifaire,

B les niveaux de varialions rapides de lension - A-coup de Lension a 'enclenchement des transformateurs d'évacuation ou au
démarrage de I'Installation,

B |es niveaux de variations rapides de tension - Flicker,

W les niveaux de distorsion harmonique,

B |e plan de protection HTA,

B le choix de la pretection de découplape,

B |3 mise en ceuvre d'un dispositif d'échange d'informations d’exploitation.
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3.2.Solution de raccordement s’inscrivant dans le SRRRER
V'article 14 du décret du 20 aviil 2012 prévoit que la solution de raccordement doit élre proposée sur le Poste Source le plus

proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement proposée,

La note Enedis-PRO-RES_65E définit les conditions de raccordement des Installations de Production EnR > 36 kVA relevant d'un
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d'un volet géographique et donne en particulier
la définition de la solution de raccordement s'inscrivant dans le SRRRER.

3.2.1. SRRRER concerné
L'installation de production est située dans la région administrative de Picardie, dont le SRRRER est en cours de révision

3.2.2. Situation initiale du réseau

Poste Source en amont du raccordement : ARGOEUVRES
Transformaleur en aval duquel le départ HTA est raccordé : ARGOEY0613

Nature/Lengueur de dérivation/entrée en coupure a créer : Création d'un nouveau départ de 21,6 km en
3x240mm? Cu. Il sera nécessaire d’installer 2
armoires de coupure manuelle, ainsi qu'un
autotransformateur 15/20kV 20MVA.

3.2.3. Situation de la file d'attente et des capacités réservées au sens du SRRRER

Zone Puissance cumulée (MW)
Posle Source ARGOEUVRES 119

3.2.4, Structure du Raccordement de I'Installation

'Installation sera raccordée directement en HTA au Réseau Public de Distribution par l'intermédiaire d'un unique poste de
liviaison alimenté par une antenne de 21,6 km en 3x240mm? issu d'un nouveau départ du Poste Source ARGOEUVRES. Il sera
nécessaire d'installer 2 armoires de coupure manuelle, ainsi qu'un autotransformateur 15/20kV 20IMVA.

3.2.5. Solution de raccordement et contribution financiére

» Travaux Quvrages Propres

Montant facturé
HT {euros)
Al - Travaux de création du réseau HTA en domaine public 2372971.43¢
Travaux Ouviages |A3 = Mise & disposition d'une cellule départ HTA 97 000.00
Propres C1 - Evolution du plan de protection 2 000.00
CZ - Evolution de la conduite des réseaux 2000.00

* Le colt du raccordement tient compte de la mutualisation des projets MIMN-RP-2017-000286 et MMN-RP-2017-000287, Si
un des deux projets était abandonné, les colits seraient revus & la hausse.
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» Travaux dans le poste de liviaison

Le poste de liviaison est fourni par le Demandeur, il intégrera notamment :

B une profeclion géncrale contre les surintensités et les courants de défaul 4 1a terre conforme i la réglementation en
vigueur (protection dite € 12-100),

W une proteclion de decouplage de type H.5 par dérogation conforme & la NF € 15-400,

B un Disposilif d’Echange d’Information d'Exploitation entre le systéme de conduile centralisé du Réseau Public de
Distribution HTA et I'lnstallation de Production,

W un Dispositil de Comptage de I'énergie fourni par Enedis qui sera constitué de la fagon suivante :
¢ trois transformateurs de courant HIA de calibre 600/5, de classe 0,2 § et d’'une puissance de précision de 7,5 VA
sur la cellule disjoncteur protection générale,

e trois transformateurs de tension de calibre 20000/ 2 / 100/¥3 munis d'un double secondaire, le premier de classe
de précision de mesure 0,5 d'une puissance de précision de 16 VA, le second de classe protection d'une puissance
de précision de 15 VA,

o cesréducleurs de mesure placés en HTA sont fournis par le Demandeur,
e un Compteur d'énergie ICE 4Q injectée et soulirée du Réseau au niveau du Point de Liviaison.
® un Dispositif de surveillance le cas échéant dans le cadre du Contréle de Performance.

W une réserve dans le génie civil dans le cadre d'une éventuelle demande d'installation ultérieure d'un dispositil de filtrage
du signal 175Hz

B Un dispositif séquencé de mise sous tension des lransformateurs élévateurs des aeérogeénéraleurs suile a une remise en
service du site,

Ces dispositions figureront dans la Convention de Raccordement.

Le Demandeur mettra également a disposition d'Enedis les Installations de télécommunication nécessaires :
B autélérelevé et au téléparamétrage des appareils utilisés pour le comptage de I'énergie,

B g |'"échange d'informations entre le systéme de conduite centralisé du Réseau Public de Distribution HTA el le dispositif
d'échange d'informations d’exploitation installé dans I'Installation de Production,

B 3 lasurveillance du filtre 175 Hz si celui-ci est de type actif, le cas échéant.
B au Dispositif de surveillance.

Montant facturé HT

(euros)
Dispositif de Comptage
Travaux dans le ; : 7 :
AR Cans Essais el mise en service protection C 13-100 2739.04
poste de livraison
Essals et mise en service protection de découplage
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» Quole-part du coul des ouviages a créer en application du SRRRER

Conformément au décret n® 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux Schémas Régionauy de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (SRRRER), le Demandeur est redevable d'une quote-part du coiit des ouvrages a créer en application
du SRRRER ou du volet particulier concerne.

Le montant de la quole-part en kG/MW est publiée avec le SRRRER et est soumise a indexation.
Dans la région Picardie le SRRRER est en cours de révision suite a sa saturation,

Conformément au décret modificatif n® 2016-434, et dans I'atlente de 'entrée en vigueur du SRRRER révisé, les demandes
postéricures au 14/04/2016 sont traitées dans la continuité du SRRRER saturé et sont donc soumises @ la Quote part.

Puissance de I'Installation du Demandeur Quote-part * Montant HT
Rd
SRRRER de Picardie (kW) (ke/Mw) (Eiros)
Quote—parl HT 13 200 58.01 765 732.00

3.2.6. Montant total de la contribution financiére

¥ Lle colt du raccordement tient compte de la mutualisation des projets MIMN-RP-2017-000286 et MIMIN-RP-2017-000287. Si
un des deux projets étzait abandonné, les colits seraient revus a la hausse.

La contribution financiére associée a la solution de raccordement s'inscrivant dans un SRRRER est de 3 243 442.47 € HT et
TVA =648 688.49 € au taux de TVA en vigueur, soit 3 892 130.96 € TTC,

Le montant définitif de la contribution financiére des ouvrages propres qui figurera dans la Convenlion de Raccordement ne
devra pas dépasser 115% du montant global indiqué dans cetle PTF.

Par ailleurs lors de I'étape Convention Raccordement (CR) si le montant définitif de la contribution devait étre inférieur a celui
indiqué dans la PTF alors ce montant définitif serait reporté dans la CR.

3.2.7. Acompte
Le Demandeur verse a Enedis dans le délai de réglement défini a article 2.3.1 un acompte dont le montant TTC s'éléve a

206 106.55 €. Cette somme est imputée sur le montant définitif di par le Demandeur au titre du raccordement de son
Installation au Reéseau Public de Distribution.

Le régime de taxes appliqué a cel acompte est celui en vigueur a la date de son reglement.
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3.2.8. Délai de mise a disposition de la solution de raccordement s'inscrivant dans un SRRRER
Compte tenu des délais moyens de travaux constatés sur le secteur géographique, les travauy pourraient etre réalisés sous le
délal indicatif :
m surle Réseau HTA de 14 mois
B dans le Poste Source HTB/HTA de 3 mols,

Les délais de réalisation des Ouvrages de Raccordement seront communiqués au Demandeur aprés réalisation des études
définitives et obtention des autorisations administratives dans la Convention de Raccordement.

Le planning ci-dessous synthétise les délais indicatifs de réalisation des travaux pour raccorder I'lnstallation du Demandeur au
Réseau Public de Distribution :

Bise &0 €100 8t g
hetaptation ds Dl por EREDIS doia T T— A e
. Corention e Farcerdenant sice ptée !

(e Convertion ds Bagcardemeny ! ! !

R

des Oursrages de

ardeinents

Elaboration de la Convention de

Travaux réseau HTA
Raccordement

e oy
o Sgnatureds OF ;
9 mois ot s 14 mois**

Travaux Poste source

3 mois
** Durée des travaux HTA valable uniquement si toutes les autorisations de traversées de voies ferrées et navigables sont
sbtenues dans des délals compatibles. Dans le cas contraire, 1a durée des travaux HTA serait révisée,
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3.3.Synthese de I'étude

e tableau ci-dessous résume les principaux résuliats de 'etude réalisée pour déterminer la solution de raccordement :

) . Création d'un nouveau départ de 21,6 km en 3x240mm? Cu. Il sera nécessaire d'installer 2
Solution étudiée . o, )
armoires de coupure manuelle, ainsi gu’un autotransformateur 15/20kV 20MVA.
Contraintes | ;
. — Pas de contrainte
réseau HTA
U
Contraintes Modification tension de réglage + Mutation de la cellule 400A en 1250A
poste source
Contraintes
Pas de contrainte
réseau HTB
Tenue aux lec Pas de contrainte
Plan.de réglages nécessaires
protection g'ag
Résultats | Contrainte .
&tude Flicker Pas de contrainte
Sotfainte Pas de contrainte
harmonique
Co#(t:;ahi;\te Pas de contrainte
Contrainte
Enclenchement Enclenchement séquentiel nécessaire
TR
Prtftectron de H.5 par dérogation
découplage
DEIE Mise en place immeédiate
Commentaire Raccordement possible

Le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.
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4. Modalités de raccordement

4.1.Procédure de raccordement

Conformément & I'arréte du 23 avril 2008 modifie, Finstallation, objet de la présente Offre de Raccordement, doit faire "ohjet
d'une Convention de Raccordement el d’une Convention d'Exploitation acceplées par le Demandeur avant toute mise sous
tension.

4.2, Convention de Raccordement

Des réception de I'accord du Demandeur sur la présente Proposition Technique et Financiére, Enedis procédera a I'élaboration
de la Convention de Raccordement

La Convention de Raccordement précise les modalités techniques, juridiques et linanciéres du raccordement et, en particulier :
B [a consistance définitive des ouvrages de raccordement :

B |a position du Point de Livraison el ses caractéristiues (schéma du Point de Livraison, Dispositif de Complage et protection,
pour un raccordement HTA : le schéma de principe du poste de livraison...) ;

B les caractéristiques auxquelles doit satisfaire I'Installation pour étre raccordée au Réseau Public de Distribution
d'électricité ;

® le cas échéant, les travaux de raccordement qui incombent au Demandeur et Jou les Installations de télécommunication
qu'il doit mettre a la disposition d'Enedis ;

W le delai prévisionnel de réalisation et de mise 4 disposition des ouvrages de raccordement réalisés par Enedis ;

B le montant définitif de la contribution & la charge du Demandeur et, le cas échéant, I'échéancier des compléments
d'acompte en application de la procédure en vigueur ;

B les modalités liées a la mise en service de I'Installation :
B e cas échéant, pour les Installations HTA, les limitations temporaires de I'injection ou du soutirage de I'Installation.

4.2.1, Délai d'établissement de la Convention de Raccordement

Le délai d’établissement de la Convention de Raccordement dépend de la nature des Ouvrages 2 réaliser. Ce délai inclut les
études détaillées de réalisation des Ouvrages, les procédures administratives nécessaires a leur réalisation ainsi que la
procédure de consullation des entreprises sous-trailantes.

Phase d’exécution de la demande

relevés de terrain el établisserment des plans informatiques par une entreprise prestataire,

recherche des autorisations de passage en privé et en voirie publigue,

établissement du dossier article 2 ou 3 et son instruction par l'ingénieur en chef du contréle de la DREAL,

Phase d'appel d'offre {le cas échéant),

constitution du dossier d’appel d’offre,

dossier de consultation prépare par les acheteurs,

consultation des entreprises,

négociations avec les entreprises,

constitution du dossier d’achat et validation du contréleur d'Etat.

Le delai prévisionnel d'établissement de la Convention de Raccordement est fixé & 9 mais & compter de I'acceptation de la
Proposition Technique et Financicre par le Demandeur,

Ce délai ne commence a courir que lorsque la Proposition Technigue et Financiére est acceptée et quiaucune autre
Propesition Technigue et Financiére sur ce projel n'est & I'élude.
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4.2.2. Réserves sur le délai de mise & disposition de la Convention de Raccardement

La mise 2 disposition de la Convention de Raccordement reste soumise & la levée des réserves suivantes :

B aboutissement des procédures administratives {délais d'oblention des autorisations administratives, recours contentieu,
elc.) dans un délai compatible avec la date de mise a disposition prévue ;

® zboutissement de la consullation éventuelle des entreprises prestataires, le cas echéant la validation par le controleur
d'Ftat lorsque le montant des travaux de raccordement l'impose ;

® signature des conventions de passage des ouvrages de raccordement hors branchement, entre Enedis et le ou les
propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du Demandeur ;

m évolution de la réglementation impasant des nouvelles conlraintes administratives ou technigues.

Un courrier informera le Demandeur lorsque le délai prévisionnel d'établissement de la Convention de Raccordement ne
pourra pas étre respecté,

En cas d'opposition du Préfet ou d'une autie partie prenante en application de I'article 2 du décret n® 2011-1697 du 17
décembre 2011 ou en cas de décision par le Préfet de refus d'approbation en application de l'article 3 du méme décret, le délal
de mise a disposition de la Convention de Raccordement est interrompu et le méme délai de mise a disposition de la
Convention de Raccordement est initié a compter de la notification de I'opposition visée a l'article 2 ou de la décision de refus
d’approbation visée a I'article 3 du décrel sus mentionné.

4,2.3. Réserves sur les coilts et les délais de réalisation des travaux

La Convention de Raccordement sera rédigée conformément aux dispositions de la présente Proposition Technigue et
Financiere. Cependant les délais de réalisation des Ouvrages el les colits pourronl élre révisés en cas d'événements
indépendants de la volonté d'Enedis conduisant a une modification des Ouvrages de Raccordement tels qu'ils sont prévus dans
la présente Proposition Technique et Financiere.

Il en sera ainsi notamment, en cas :

B de travaux complémentaires demandes par le Demandeur ou imposés par 'administration,

B de madifications des caracléristiques des Quvrages de Raccordement en cours,

m d'issue des procédures administratives imposant le changement de tracé etfou I'emploi de techniques de réalisation
particulieres,

® de contraintes nouvelles relatives a la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d’une modification de la
réglementation applicable.

Enedis FOR-RES_ 24" - V& - D1/11/2016
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5. Solution de raccordement — Résultats des études

Tracé prévisionnel de la solution de raccordement
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Résultats des études :

Résultats des études :
B |z tenue thermique des ouviages - Plan de tension HTA,
le Poste Source @ tenue thermique des ouvrages, tenue de la lension,
la tenue des matériels de réseau aux courants de courl circuit,
la condition de transmission du signal tarifaire,
les niveaux de variations rapides de tension - A-coup de tension a I'enclenchement des transformateurs d'évacuation,
les niveaux de varialions rapides de tension - Flicker,
les niveaux de distorsion harmonique,
le plan de protection HTA,
le choix de la protection de découplage,

la mise en ceuvre d'un dispositif d'échange d'informations d'exploitation.
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Variztions rapides de tension - A-coup de tension & I'enclenchement des transformateurs d’évacuation

Hypotheses

Le calcul du lGU/U lors de la remise sous tension de nj® translormatewrs (élévateurs) est réalisé & parlir du réseau
électrique équivalent suivant

“ Avec n le nombre de transformateurs

j=0an1

R X1 R2 X2 Transfortateurs HTA /BT

Le réseau électrique équivalent comprend :
e Un, source de tension de tension parfaite (constante en amplitude et fréquence)
¢ R1, X1 représentant le réseau en amont du jeu de barres HTA du poste source,
e R2, X2 représentant l'impédance de liaison entre le jeu de barres du poste et le point de raccordement de
I'installation,

e lestransformateurs HTA / BT du site.
L'étude est réalisée en schéma normal avec le réseau HTB en configuration de puissance de court-circuit minimale.

Un 20 kv

R1 0.000)

X1 1,190

R2 1.66 Q)

X2 2.60 0
Résultats

Nombre de transformateurs AUPDL{%)

q 6.9

3 6.3

2 5.3

1 3.7

Un enclenchement séquentiel des transformateurs est nécessaire

enedis.fy Fredhy e
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Plans de situation et d’implantation

Annexe 1
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Annexe 2 - Caractéristiques de I'Installation (fiches de collecte)
Fiehes de Collecte de renseignements pour une fré-gtude {simple ou approfondie) el pour

une Offre de Roccordement, au iéseau Public de Distribution péré par Enedis, d'une
Installation de Production hors pholovoltaique de poissans e supGricure 3 36 KVA
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En;{l‘ IS Fiches de Collecte de renselgnements pour une Pré-£tude (simple ou approfondie) et ponr
une Offre de Raccordement, au Réseau Public de Distribution péré par Enedis, d'une
Installation de Production hors photlevoltaigque de pulssance supétieurs & 46 VA
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Fithes de Callecte de renseignements paur une Pé-étude (slmple ou approfondie) et pour
une Ofite (e Raccordement, au Réceat Public de Disteibution péré par Cnedic, d'une
installation de Production hars phiotovoliaique de poissance suptrieurne A 16 bVA

RACCORDEMENT DINSTALLATIONS GROUPEES" DONT LA SOMME DES PUISSANCES DF RACCORDEMENT £ST SUPLRIEURE
A0 RVA DANS LE CADRE DES SCHERMAS REGIONAUX DE RACCORBEMENT AU RESFAL DIS ENFRGILS RENOUVELABLES
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fiches de Collecte de renselgnements pour une Pré-flude (simple ou spprofondie) et pour
une Offre de Raccordement, au Ré<ean Public de Distribution géré par [nedis, d'une
Installation de Production hors photovoltaique de puitsance supérienme § 36 kVA
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En ! Dis Direction Technigue

L'ELECTRICITE EN RESEAU

EniDiS Fithes e Collecie de renseignenients poar ine Biédtede (simple ou approfondie) et e
VRLLUTEIR LR KESCan une Offre de Raccordement, av Reseau Public de Distibution géid par Enedis, ¢'une
Installation de Production hors photovaltaique de puissance supénoure 3 36 kA
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EN-DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Installation de Production hors phitovoltaigue de puissance supéricore a 36 kVa
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En Dis Direction Technique

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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E n 5 D i S Direction Technique

L'ELECTRICITE EN RESEAU

a1 . " " I 1
Eniigls Fichst de Collects ve renselgnements pour une Frésetudie (shmple ou :gp];u)lm' die) £t pow
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fnstallaviooy de Miodattion hors photovoltaiome de puiscan: ¢ supfoeire 5 30 K

URORC DL SERVICE LTUOL (051

& Oenmaptdein sevbgie i iénehdor a'vr QL | | ryai \Hiten

RESLAU ELLCIRIGUE If

WEUR

Indlgier o be sehiéma Vensernb’e des transformatens
d Evagaslion [reporter leur puissanze nominele Sn), les
Schéma de Installation (médeure® onduleurs, 1z pasition de Uergane de couplage de chiqus Unité
Praduction e la position e Yorgane de découplage. Indlquer fes

| longuewrs et tections des cdbles I'TA entre les postes setellites
Joindre un schéma unifilalre précisant |2y caractenistigues des
Sehéme duy posie de Bvreison’ melériels  dectriques  fmedeiel  HTA, complage, V1. TC
proteciion )

2 . <
Caractéristique de ta aisan HTA (eatre e Palnt de (L - o\' SAD AL Rz “-ftﬂ"
Hveelson et une Unité de Prodicton) 1a plus inpédace® =
A= (:.’A;-,I’, L2 X0 g0

Bhlse sous Lenson des Lransformatous d'évecuntion aes [ éehelonnée 143
maciines de production lors d'une remice en service du || Sirmultange par ferrceture du disjonictear général

SE, suite ddéqouplzpe e vperetion denttetlen® [ ] Tronsformatenis magnétises par lus machives de poduciion
COMPENSATION GENERALE DU SITE : 1B ne pas inclure dans celle compensation générale 1a compensation propre i chague
rachine S L B

L Site et dquipé de nattenes de condensetenrs de ["Jou

compensalion péndegle ?

F‘E‘l ”nln

Tuissanca tole'e 6es condensateurs

Nainbite de geedins el puissance unitaine

INSPOSITIE DE SURVEIRANCE (S 1 Puas de Clestallation de Previuction est supteivare ou égale S 1MW)

Le Demandeur souhaite-1-il béndlicier de la prestation PBAS (Mise A disposition i
P . . . i

d’un dispositif de sutvelllance pour une Installation de Production HTA) ? 0l (] Non !

Si Non, le Demandeur devea fournir et installer un disposhtif de surveillance !
autorisé d'emploi par Enedis

Vi VR ¢ I
1] H B W8 10 L '
£y a
Ere 2o TN 38508 Pyephe dabemamdowr
Hy et k]
Fage : 49738 - BRR
Enedis - Tour Eneds S& ddirectoire'el & conseil de surnvelllance
34 place des Corolles Capital de 270 037 000 ¢uros |
BI073 Parit L3 Délense Ceden R €S de Nanterre 444 608 442 !
enedis fr Enedis est certifié 1SO 314001 poue Uendironnement 1

Eneds FORRES 24" - V5 - 01/11/2016




EN<DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

ENSDIS

CEICTR AL % pes iy

Direction Technigue

Fiches de Collecte de renseignements poui une Pré-éude [slinple on approfandio) et pou
unt Offre de Haccordement, au Béseou Public de Distehuotion géré par tnedis, d'une

installation de Production hors photeveltague de pussance supéricure a 36 kVA
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L'ELECTRICITE EN RESEAU
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En i Dis Direction Technigue

L'ELECTRICITE EN RESEAU

En'A}DiS Fiches de Collecte de renseignements poue voe Peé gtude (sinple ou approfondie) e pour
LTAECIBDIT LR HISERY uire Olfre de Baccordement, au Réseau Public de Distribation géd par Enedis, d'une

Installation de Production hors photovoltaique de puissance supéricure & 36 KVA
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EN-DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Direction Technique
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une Offie de Kaccordement, au Réseau Public de Distibution gére par Fnedis, dune

Instaliation de Production hurs phiotovelteique de puissence supdricure & 36 kVA
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Enr . Dis Direction Technique

L'ELECTRICITE EN RESEAU

En‘:‘DiS Fiches de Collecte de renteignements paw une Pré etiede (simple on approfondic) et pour
PEULCTHCITT X RESEAY une Offre de Baccordement, au késeav Public de Distabuotion géid par Cnedis, d'une

Installation de Froduction hors photovollamue de puissance supérienre a 36 kVA
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L'ELECTRICITE EN RESEAU

En{%DiS Fithvs de Collecte de repseignenients poue une Pré élode (shaple ou approfontdie) €l pour
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L'ELECTRICITE EN RESEAU

Fichesade Collecte de renseigriements pous une Pré-éude (sunple oo approfondie) et pom

- - g &
EN:-DIS €-étude: (sunple o Jet
VELECTRGITE [N RLSERS wne Offre de Raccordement, au Késeau Public de Distritudion freré par kaedis, d'une

Installaion de Froduction hors pholovollaique de puissance suptricure & 36 kWA

Flche Wit - CONVERTISSEUR STATIQUE AU STATOR ASSURANT LE TRANSIT TOTAL DE PUISSANCE
(a remplir pour aérogénérateur de Type 4)
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Ene '. Dis Direction Technique

UELECTRICITE EN RESEAU
Annexe 3 — Modification de la demande initiale

Nom du site :
Numéro de projet :

le Demandeur, sous réserve d'acceplation per le Distributeur, demande une teprise d'élude du dossiel
» portant sur les poinls suivants

[ | localisation du Point de liviaison (joindre un plan de masse 1200 ou 1/500) localisant le nouveau Poinl de
Livraison),

[ | caractéristiques d'injection
- [ | Puissance installée  hausse - nouvelle puissance
[ | Puissance injectée - hausse : nouvelle puissance :
= baisse . nouvelle puissance
[ Type de machine . hausse : nouvelle puissance .
- haisse : nouvelle puissance
[ | Marque de machine : nouvelle marque :
- [IType de machine (sans medilication de puissance)
[ | Nembre de machines
[ ] Période de production envisagée,

[ ] Autre (a préciser)

At i visess e ro s eulk e £ e W8 o sty vt s

Pour le Demandeur
Prénom Nom
FFonction

(signalure el cachet du Demandeur)

Au vu de Pétal du dossiern au vt de bz procédure Enedis-PRO-RES 67E §9, le Dislibuleur |
[ | Acceple en l'élal la demande de reprise d'élude
Codt de la reprise d'éfude
[ | Demande un complément dinformations

| Refuse en lélal la reprise d'élude pour les iaisons suivanles

A} |
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L'ELECTRICITE EN RESEAU

Annexe 4 — Coordonnées de facturation

A faire parvenir a votre interlocuteur au sein du Distributeur

Donneur d'ordre (Initiateur du projet)

Nomn de la Société SEPE T 265 BARUETS
Interlocuteur facturation };\,) rice  NOERS,
Adresse [5{"’ ce Ko wpecn de )éanke price A Ree
ICade postal 6730
ville SCHICTIEHEL )
Adresse travaux
Nom du site 2es RARVETS
Adresse /u: v-SFe ¢ oy v Vacce ”f;:‘ 2E-C6
(Code postal 80 220
Ville QETENCOD LT -~ RIVIiERE

Société client facturé (Adresse de I'envai de la facture) *

Nom de la Société

|Interlocuteur courrier

Adresse

Code postal

Ville

Société payeur (Adresse de celui qui paye la facture) *

Nom de la Société

Interlocuteur payeur

Adresse

Code postal

Ville

*a remplir si différent du donneur d'ordre

e
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